

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ANDRIEȘENI
JUDEȚUL IAȘI

HOTĂRÂREA nr. 86 din 30.09.2026

privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de lucrări nr. 641/06.02.2025, încheiat între U.A.T. Comuna Andrieșeni și Asocieria S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L. & S.C. GEO MYKE S.R.L., reprezentată prin lider de asociere – S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L.

Consiliul local al comunei Andrieșeni județul Iasi întrunit astăzi 30.09.2026 în ședință ordinară la convocarea primarului conform Dispoziției nr. 155 din data de 24.09.2026;

Având în vedere:

- art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.1, alin. 2, art. 2, art.3, art. 6, art. 40, art. 41, art. 42, alin. 4 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de lucrări (proiectare și execuție) nr. 641 din data de 06 februarie 2025 Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în vederea realizării proiectului „**Modernizare drumuri de interes local în comuna Andrieșeni, județul Iași**”, încheiat între U.A.T. Comuna Andrieșeni și Asocieria S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L. & S.C. GEO MYKE S.R.L., reprezentată prin lider de asociere – S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L.;
- Dispoziția de șantier nr.1, înregistrată la sediul Primăriei Comunei Andrieșeni sub nr. 917/25.02.2026;
- Procesul verbal de constatare nr. 3361/02.06.2026, încheiat între A.B.A. Prut-Bârlad și U.A.T. Comuna Andrieșeni;
- Procesul-verbal de control în etapa de execuție a lucrărilor de construcții nr. 303078/01.07.2026, emis de Inspectoratul Județean în Construcții Iași;
- Adresa nr. 29604/31.07.2026, emisă de Consiliul Județean Iași;
- Oferta Societății Geo Myke S.R.L. nr. 981/08.09.2026, înregistrată la sediul Primăriei Comunei Andrieșeni sub nr. 5286/09.09.2026;
- Art. 1166 – Noțiune din Noul Cod Civil potrivit căruia „Contractul este acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.”
- Art. 1270 alin (2) din Noul Cod Civil potrivit căruia „Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.”
- Art. 221 și urm., art. 231 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

- Instrucțiunea Ministerului Finanțelor Publice – ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului;
- art. 1, art. 4, lit. b din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 123, alin 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

- referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Andrieșeni, județul Iași,
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Andrieșeni, județul Iași,
- referatul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Andrieșeni,

În temeiul art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b) și alin. (14), art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE :

Art. 1. (1) Se aprobă încheierea unui **Act Adițional (Anexa nr. 1** la prezenta hotărâre), la **Contractul de lucrări nr. 641/06.02.2025**, încheiat între U.A.T. Comuna Andrieșeni și Asocieria S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L. & S.C. GEO MYKE S.R.L., reprezentată prin lider de asociere – S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L

(2) Plata sumei de **58.000,00 lei**, exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A., reprezentând contravaloarea serviciilor suplimentare contractate, **se va efectua în anul 2027.**

Art. 2. Se împuternicește Primarul comunei Andrieșeni să ia toate măsurile legale și necesare, în numele și pentru Consiliul Local al comunei Andrieșeni, pentru semnarea actului adițional la **Contractul de lucrări nr. 641/06.02.2025.**

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Andrieșeni, prin aparatul de specialitate.

Art. 4. (1) Împotriva prezentei hotărâri, se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2005 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Instanța competentă pentru soluționarea contestației formulată în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este Tribunalul Iași – Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 5. Secretarul general al comunei Andrieșeni, județul Iași, va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului- județul Iași, pentru control și legalitate, Primarului Comunei Andrieșeni, compartimentului financiar-contabil, compartimentului achiziții publice și se va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției.



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Lazăr Ciprian Dumitru

Proceduri obligatorii ulterioare adoptării **Hotărârii Consiliului local nr. 86 din 30.09.2026**

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1.	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate ☒ simplă ☐ absolută ☐ calificată	30.09.2026	
2.	Comunicarea către primar	30.09.2026	
3.	Comunicarea către prefectul județului Iași	30.09.2026	
4.	Aducerea la cunoștință publică	30.09.2026	
5.	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	30.09.2026	
6.	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice ,după caz	30.09.2026	



U.A.T. COMUNA ANDRIEȘENI

JUDEȚUL IAȘI

Adresa: Com. Andrieșeni, sat Andrieșeni

Cod postal 707010

Tel.: +40 232 297 488;

C.I.F. 4540704

E-mail: andrieseniprimaria@yahoo.com

Anexa nr. 1 a H.C.L. Andrieșeni nr. 86 /30.09.2026

**ACT ADIȚIONAL NR. 4 DIN DATA DE 30.09.2025
LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI (PROIECTARE ȘI EXECUȚIE)**

nr. 641 din data de 06 februarie 2025

Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în vederea realizării proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ANDRIEȘENI, JUDEȚUL IAȘI”

Preambul

Având în vedere următoarele:

- **Contractul de lucrări (proiectare și execuție) nr.641 din data de 06 februarie 2025**

Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în vederea realizării proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ANDRIEȘENI, JUDEȚUL IAȘI”, încheiat între U.A.T. Comuna Andrieșeni și Asociera S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L. & S.C. GEO MYKE S.R.L., reprezentată prin lider de asociere – S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L.;

- **Dispoziția de șantier nr.1, înregistrată la sediul Primăriei Comunei Andrieșeni sub nr. 917/25.02.2026;**

- **Procesul verbal de constatare nr. 3361/02.06.2026, încheiat între A.B.A. Prut-Bârlad și U.A.T. Comuna Andrieșeni;**

- **Procesul-verbal de control în etapa de execuție a lucrărilor de construcții nr. 303078/01.07.2026, emis de Inspectoratul Județean în Construcții Iași;**

- **Adresa nr. 29604/31.07.2026, emisă de Consiliul Județean Iași;**

- **Oferta Societății Geo Myke S.R.L. nr. 981/08.09.2026, înregistrată la sediul Primăriei Comunei Andrieșeni sub nr. 5286/09.09.2026;**

Având în vedere:

- **Art. 1166 – Noțiune din Noul Cod Civil potrivit căruia „Contractul este acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.”**

- **Art. 1270 alin (2) din Noul Cod Civil potrivit căruia „Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.”**

- **Art. 221 și urm., art. 231 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;**

- **Instrucțiunea Ministerului Finanțelor Publice – ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului;**

S-a încheiat prezentul Act adițional la Contractul de lucrări nr. 641/06.02.2025

Între:

1. Părțile contractante

1.1. U.A.T. COMUNA ANDRIEȘENI, cu sediul în localitatea Andrieșeni, județul Iași, tel./fax: + 40 232 275 880, +40 232 297 488, e-mail: andrieseniprimaria@yahoo.com, având certificat de înregistrare fiscală nr. 4540704 și cont IBAN RO28 TREZ 4062 1A42 8700 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, reprezentată legal prin Primar – Mihai ȘTEFURĂ, în calitate **ACHIZITOR**, pe de o parte,

Și

1.2 ASOCIEREA S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L. & S.C. GEO MYKE S.R.L., reprezentată prin **LIDER DE ASOCIERE – S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul social în municipiul Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 76A, imobil C1, etajul nr. 1, biroul nr. 1, județul Iași, cod poștal 700382, tel. +40 371 024 524, fax +40 232 222 108, e-mail: office@darconstruct.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/1774/2005, având Cod de Înregistrare Fiscală nr. RO17749762, contul nr. RO80 TREZ 4065 069X XX01 7147, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, reprezentată legal prin Nicoleta FEDOREAC, în calitate de Administrator, prin împuternicit dr. ing. Cristina ANTON, conform Împuternicirii nr.100/04.02.2025, și **SOCIETATEA GEO MYKE S.R.L.**, cu sediul social în sat Balotești, comuna Balotești, str. Petalelor, nr. 24/8, lot 3-2, județul Ilfov, cod poștal 707401, tel.: +40 744 116 340, e-mail: geo.myke@yahoo.com, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1996001087229 și punct de lucru în sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, str. Caisei nr. 8, județul Iași, având cod unic de identificare RO 8642901 și cont nr. RO79 TREZ 4215 069X XX02 3801, deschis la Trezoreria Județului Ilfov, reprezentată legal prin Administrator - ing. Dragoș Gabriel CIOPATE, în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte,

Care au convenit, de comun acord, modificarea clauzelor contractului sus menționat, după cum urmează:

Art.1. Obiectul și prețul contractului se completează cu art. 4.3.¹:

„4.3.¹ Prețul serviciilor de proiectare se suplimentează cu suma de **58.000,00 lei, exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A.**, reprezentând contravaloarea serviciilor de proiectare constând în: Expertiză tehnică, Studiu geotehnic verificat la cerința Af, documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor conform certificatului de urbanism, D.T.A.C., D.T.O.E., D.T.A.D, Proiect tehnic și Detalii de execuție, verificarea tehnică a proiectării, servicii de asistență din partea proiectantului.”

4.8. Părțile, de comun acord, convin că plata sumei de **58.000,00 lei, exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A., se va efectua în anul 2027.**”

Art.2. Dacă în orice moment, orice prevedere din prezentul act adițional este sau devine ilegală, invalidă sau neaplicabilă în orice sens, conform legislației aplicabile, atunci legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din actul adițional nu vor fi afectate sau influențate negativ de acestea.

Art.3. Restul clauzelor rămân neschimbate și obligatorii pentru părțile contractante.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 30 septembrie 2025, prezentul **Act adițional la Contractul de lucrări nr. 641/06.02.2025** în trei exemplare originale, din care două pentru achizitor și unul pentru executant, fiind semnat și stampilat de către părți pe fiecare pagină, producându-și efectele de la data semnării.

ACHIZITOR,
U.A.T. COMUNA ANDRIEȘENI

Reprezentată legal prin Primar,
Mihai ȘTEFURĂ

Secretar general,
Ciprian-Dumitru LAZĂR

Biroul financiar-contabil,
Anca Claudia BALINEANU

Biroul achiziții publice,
Alexandru Dorimela

Vizat CFPP,
Claudiu Constantin BROȘTEANU

Biroul juridic,
Av. Ionuț Sebastian SIDOR

EXECUTANT,
ASOCIEREA SOCIETATEA DAROCONSTRUCT
S.R.L. & SOCIETATEA GEO MYKE S.R.L.,
Reprezentată prin **LIDER DE ASOCIERE**
SOCIETATEA DAROCONSTRUCT S.R.L.

Reprezentată legal prin Administrator,
Nicoleta FEDOREAC

Prin împuternicit dr. ing. Cristina ANTON
Conform Împuternicirii nr.100/04.02.2025